

KLOMP 2016

met onder meer:

Europese Demonstratie dagen

Handmatig Klompen Maken

te Enter

op 11 en 12 Augustus 2016

Project plan

Organisatie: Klompenmuseum Enter



In samenwerking met

- European Wooden Shoes Foundation (EWSF)
- Centrum Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed
- Gemeente Wierden
- Paardenmarkt Enter
- Basisscholen in Enter en omgeving



Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel
Erfgoed Nederland

Inleiding

1. Deelprojecten:

1. Europese Demonstratiedagen Handmatig Klompen maken
2. Erfgoed educatie gericht op basisscholen

3. Erfgoed educatie gericht op voortgezet onderwijs
4. Lesbrieven handmatig klompen maken voor docenten
5. Promotie handmatig klompen maken
6. Investeren in de toekomst van het ambacht op lange termijn.

De elementen 3 t/m 6 worden in deze versie van het plan niet meegenomen.

2. Projectorganisatie

A. Projectgroep

Taken en Verantwoordelijkheden

- Algehele projectleiding.
- Initiëren deelprojecten. Bezetten van de deelprojecten.
- Autoriseren van deelprojecten.
- Toegang houden op voortgang van onderdelen en bijspringen waar nodig / gewenst
- Financiën: Begroting, fondsen werven, budget bewaking.
- Financiën: Financiële administratie
- Vaststellen van het programma over 2 dagen
- Afstemmen van onderdelen op elkaar
- Barbecue op donderdagavond
- Externe relaties

Samenstelling

- Albert Bouwmeester
- Ben Kornegoor
- Ton Verheijen

B. Committee van Aanbeveling

Taken en Verantwoordelijkheden

- Promotie
- Mentale ondersteuning
- Naam mogen gebruiken

Samenstelling

- Ineke Schouten (VIE)
- Bernard Kobes
- .. volgt..
- .. volgt..

C. Basisscholen project

Taken en Verantwoordelijkheden

- Detailafspraken met basisscholen
- Lesbrieven
- Inzamelen plankjes
- Jurering plankjes

Samenstelling

- Ellen Getkate
- Frans Poelman
- Wim Nijenhuis ?

D. Deelnemers

Taken en Verantwoordelijkheden

- Selecteren deelnemers
- Uitnodigen deelnemers.
- Registratie
- Afspreken wie wat laat zien.
- *Programma?*

Samenstelling

- Ton Verheijen

- Gerald Getkate
- Jack van der Voort

E. Marktplein

Taken en Verantwoordelijkheden

- Zorgen dat alles rond het marktplein goed loopt.
- Aanvraag vergunningen
- Regelen van tenten
- Zorgen voor opbouw en afbraak
- Afstemming met Paardenmarkt

Samenstelling

- Bennie Kornegoor
- Schuitemaker
- Wim Grooten
- + evt andere midwinterhoorn blazers.

F. Commercie

Taken en Verantwoordelijkheden

- Afhandelen aanvragen van partijen die commerciële zaken willen doen tijdens het evenement.
- Verkoop van souvenirs of andere spullen tijdens het evenement ten gunste van Oudheidkamer.

Samenstelling

- Janneke Zwiers
- Ina Kornegoor
- Helma Schuitemaker

G. Publiciteit

Taken en Verantwoordelijkheden

- Zorgen dat het de evenementen op de meest uitgebreide wijze in de publiciteit komen

Samenstelling

- Albert Bouwmeester
- Johan Altena
- Diny Klein Hegeman
- Gerald Getkate / Jos ten Hove: Klompenmakers in de pers.
- Hans Heideman (adviseur)

H. Niet opgenomen in de projectorganisatie

Catering tijdens het evenement.

Dit kan worden ondergebracht bij de Marktplein, maar ook een separate activiteit zijn die vanuit het bestuur wordt uitgevoerd. Lijkt me eigenlijk de voorkeur om dit te laten aansluiten bij de catering op de Paardenmarkt bij Buisjan.

3. Planning

Volgt

4. Begroting

Volgt

